



Пресс-релиз 19.11.2009

В функционал системы Галактика ERP включена диаграмма Ганта

Отраслевое решение [«Галактика Управление строительством»](#) пополнилось функционалом для календарно-сетевого планирования средствами диаграммы Ганта.

Согласно требованиям строительных норм и правил Российской Федерации (СНиП 3.01.01-85) строительство каждого объекта допускается осуществлять только на основе плана-графика – предварительно разработанных решений по организации строительства и технологии производства работ. С учетом требований законодательства [корпорация «Галактика»](#) включила в свое отраслевое решение для строительной отрасли режим для календарного планирования.

Существуют различные системы управления проектами, как в виде самостоятельных решений, так и в составе корпоративных информационных систем. Несмотря на кажущееся перенасыщение рынка подобными продуктами, существует острая потребность в простой и надежной системе управления проектными заданиями. От такой системы в первую очередь требуется поддерживать простейшие операции по составлению проектов, определению этапов строительства, включению в проект объектов строительства, распределению строительных работ по периодам, определению потребности в ресурсах по сметным нормативам, расчета стоимости проекта. Основное назначение подобной системы – поддержка проектов и задач, выдача заданий сотрудникам и контроль исполнения заданий и хода проекта.

Некоторые корпоративные информационные системы имеют в своем составе модули или компоненты, которые решают основные задачи для управления проектами. Теперь такое решение имеет и система [Галактика ERP](#).

Раньше для планирования строительных работ в системе Галактика ERP использовалось табличное представление планов, где можно было распределять работы по исполнителям, менять сроки и продолжительности работ и др. Теперь же появилась возможность те же операции делать на графической диаграмме Ганта, что более удобно и наглядно: видны связи между работами, представлена последовательность работ во времени и процент выполнения по каждой работе.

Календарно-сетевое планирование (интерактивные диаграммы Ганта)

The screenshot displays the software interface for project planning. The main window shows a Gantt chart for the project "МОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ" (Installation of staircase elements). The chart shows various tasks with their durations and start/end dates. A table of tasks is visible, with columns for task ID, name, code, duration, and start date. A dialog box "Информация о связи" (Link information) is open, showing details for a task link. A "Таблица работ" (Work table) dialog is also present. A "Панель выбора представления" (View selection panel) is located at the bottom left, and a "Диаграмма Ганта" (Gantt chart) label is at the bottom right.

№ п/п	Наименование	Код	Длительн.	Начало
1.10	Изготовление косоуров	ГЭ СНм3	46 дней	12.01.20
1.11	Монтаж косоуров	ТЕР09-0	30 дней	16.03.20
1.12	Устройство перекрытий	ТЕР06-0	197 дней	26.02.20
1.13	Изготовление каркасов	ТЕРм38	105 дней	30.01.20
1.14	Устройство перекрытий	ТЕР06-0	114 дней	13.02.20
1.15	Изготовление каркасов	ТЕРм38	89 дней	10.02.20
1.16	Устройство лестниц по г	ТЕР07-0	96 дней	22.06.20
1.17	Косоур К1	ТЕР07-0	85 дней	02.02.20
1.19	Монтаж косоуров	ТЕР09-0	133 дней	22.03.20
1.20	Сталь, железобетон, обь	ТСН.101	122 дней	12.01.20

Все изменения, сделанные в диаграмме Ганта, сохраняются в базе данных ERP-системы Галактика – это альтернативный вариант работы с планами строительства. В диаграмме Ганта можно настраивать различные стили представления информации. Новый функционал позволяет анализировать использование ресурсов (материалов) по периодам планирования в разрезе строительных работ.

Календарно-сетевое планирование является дополнительным средством в отраслевом решении «Галактика Управление строительством» и приобретается по усмотрению заказчика. Диаграмма Ганта в «Галактике» может использоваться как в демо-режиме с ограничением до 30 дней, так и в полноценном рабочем режиме при наличии лицензии на эту компоненту.

Корпорация «Галактика» (www.galaktika.ru) – ведущий разработчик информационных технологий для управления предприятием. Заказчиками корпорации являются более 6400 предприятий СНГ. В комплекс бизнес-решений «Галактики» входят: система Галактика ERP (планирование ресурсов предприятия); Галактика Business Intelligence (поддержка принятия управленческих решений); ряд специальных и отраслевых решений. В состав корпорации «Галактика» входят предприятия, расположенные в Москве, Минске, Киеве, Алматы, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В региональной партнерской сети – более 200 компаний.

*Дополнительную информацию можно получить в корпорации «Галактика»:
Контактное лицо – PR-менеджер Светлана Пренц
Тел: (495) 797-61-71 вн. 1317
E-mail: Svetlana.Prenc@galaktika.ru*